
Technické zabezpečenie projektu kus 1 2 0 2 1 deň 8.9.2010 Aktivita ukončená

Vypracovanie strategického materiálu (štúdie) "Analýza 

súčasného stavu procesného riadenia vo svete a 

vypracovanie strategického plánu Slovenskej asociácie 

procesného riadenia na roky 2010 až 2014" 

kus 1 2 0 2 242 človekohodín 24.5 - 23.7.2010 Aktivita ukončená

Vypracovanie strategického materiálu (štúdie) 

"Marketingová stratégia a stratégia rozvoja Slovenskej 

asociácie procesného riadenia" 

kus 1 2 0 2 148 človekohodín 28.7 - 31.8.2010 Aktivita ukončená

Školemie Manažment organizácie, kurz "Procesné riadenie 

pre manažérov"
osobokurz 6 4 2 6 2 dni/16 vh 3.-4.11.2010 Aktivita ukončená

Školemie Manažment organizácie, certifikačný kurz 

"Business Process Management Professional"
osobokurz 4 2 2 4 5 dní/30 hodín 17.-21.1.2011 Aktivita ukončená

Školemie Manažment organizácie, certifikácia na "Business 

Process Management Professional" - SCBPM P
osobokurz 4 2 2 4 1 deň/2 hodiny 21.1.2011 Aktivita ukončená

Školenie Manažment organizácie, kurz "Strategické riadenie 

a hodnotenie výkonnosti"
osobokurz 6 2 4 6 2 dni/16 vh 13.-14.12.2010 Aktivita ukončená

Školenie Manažment organizácie, kurz "Práca s ARIS 

Business Architect - základy" (8 účastníkov)
hodina 16 8 0 8 2 dni/16 vh 6. - 7. 12. 2010 Aktivita ukončená

Školenie Manažment organizácie, kurz "Práca s ARIS 

Business Architect - pokročilí" (5 účastníkov)
hodina 16 5 0 5 2 dni/16 vh 8. - 9. 12. 2010 Aktivita ukončená

Školenie Manažment organizácie, kurz "Komunikačné 

zručnosti"
osobokurz 10 8 2 10 3 dni/24 vh 15.-17.12.2010 Aktivita ukončená

Školenie Manažment organizácie, kurz "Asertívny výcvik" osobokurz 8 5 3 8 3 dni/24 vh 23.-25.11.2010 Aktivita ukončená

Školenie Manažment organizácie, kurz "Time management" osobokurz 6 2 4 6 3 dni/24 vh 1. - 3. 2. 2011 Aktivita ukončená

Školenie Manažment organizácie, kurz "Vedenie a 

motivácia, osobné ohodnotenie"
osobokurz 8 2 6 8 3 dni/24 vh 8. - 10. 2. 2011 Aktivita ukončená
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Stav realizácie projektu "Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie efektívnosti mimovládnych organizácií" k 31. 7. 2011

Termín realizácie 



Školenie Manažment organizácie, kurz "Budovanie firemnej 

kultúry a komunikácia"
osobokurz 6 4 2 6 3 dni/24 vh 15. - 17. 2. 2011 Aktivita ukončená

Školenie Manažment organizácie, kurz "Projektové riadenie 

a certifikácia na projektové riadenie podľa IPMA"  
osobokurz 3 2 1 3 5 dní/40 vh Termín zatiaľ neurčený Plánované v 09/2011 

Školenie Manažment organizácie, kurz "Projektové riadenie 

a certifikácia na projektové riadenie podľa PRINCE2 

(Foundation+Practitioner)" - v angličtine 

osobokurz 3 3 0 3 5 dní/40 vh

19.-21.1.2011 (1. 

časť), 24. - 25. 2. 

2011 (2. časť)

Aktivita ukončená

Školenie Manažment organizácie, kurz "Efektívne riadenie 

nákladov a controlling"
osobokurz 4 2 2 4 3 dni/24 vh 8. - 10. 3. 2011 Aktivita ukončená

Školenie Nové formy vzdelávania, kurz "Digitálna 

komunikácia a digitálne komunity"
osobokurz 6 6 0 6 2 dni/16 vh 22. - 23. 3. 2011 Aktivita ukončená

Školenie Nové formy vzdelávania, kurz "Riadenie IT služieb - 

ITIL" - v angličtine
osobokurz 5 4 1 5 3 dni/24 vh Termín zatiaľ neurčený Plánované v 09/2011 

Školenie Nové formy vzdelávania, kurz "Dištančné a 

virtuálne vzdelávanie"
osobokurz 8 8 0 8 1 deň/8 vh 22. 2. 2011 Aktivita ukončená

Školenie Nové formy vzdelávania, kurz "On-line vzdelávanie 

a eLearning - multimediálna výuka na báze internetu"
osobokurz 10 10 0 10 2 dni/16 vh 23. - 24. 2. 2011 Aktivita ukončená

Školenie Počítačové zručnosti, kurz "Informačné 

technológie a počítačové zručnosti" na získanie osvedčenia 

ECDL Štart  

osobokurz 8 6 2 8 6 dní/48 vh Termín zatiaľ neurčený Plánované v 09/2011 

Školenie Počítačové zručnosti, kurz "Informačné 

technológie a počítačové zručnosti" na získanie certifikátu 

ECDL  

osobokurz 4 4 0 4 4 dni/32 vh Termín zatiaľ neurčený Plánované v 09/2011 

Školenie Zvyšovanie absorpčnej schopnosti 

mimovládnych organizácií, kurz "Efektívna informačná 

podpora procesov" (10 účastníkov)

hodina 8 9 1 10 1 deň/8 vh 1. 3. 2011 Aktivita ukončená

Školenie Zvyšovanie absorpčnej schopnosti 

mimovládnych organizácií, kurz "Tvorba a správa 

digitálneho obsahu" (6 účastníkov)

hodina 8 6 0 6 1 deň/8 vh 24. 3. 2011 Aktivita ukončená

Školenie Zvyšovanie absorpčnej schopnosti 

mimovládnych organizácií, kurz "eGovernment v prostredí 

regionálnej samosprávy" (12 účastníkov)

hodina 16 12 0 12 2 dni/16 vh 5. - 6. 4. 2011 Aktivita ukončená

Školenie Zvyšovanie absorpčnej schopnosti 

mimovládnych organizácií, kurz "Anglický jazyk"
osobokurz 5 4 1 5 5,5dní/44 hodín 11. 4. - 14. 6. 2011 Aktivita ukončená

Konferencia "Systémová integrácia 2010" osoba 3 3 0 3 2 dni 6.-7.9.2010 Aktivita ukončená

Konferencia "Procesné riadenie 2010" osoba 8 3 5 8 2 dni 26.-27.10.2010 Aktivita ukončená

Konferencia "ITAPA 2010" osoba 6 4 2 6 2 dni 9.-10.11.2010 Aktivita nerealizovaná 



Softvér ARIS Business Architect kus 1 1 0 1 1 deň 21.12.2010 Aktivita ukončená

Komunitný portál kus 1 1 0 1 1 deň 16.6.2011 Aktivita ukončená

Legenda: vh - vyučovacia hodina


